

«Утверждаю»
Проректор по учебной
работе и качеству
_____ Л.К. Будук-оол

**План работы Центра дистанционного обучения ТувГУ
на 2017-2018 учебный год**

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственные	Отметка о выполнении
Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения				
1	Разработка и утверждение программы развития дистанционного обучения ТувГУ на заседании Ученого Совета	Октябрь 2017г.	Тюлюш М.К.	
2	Внесение изменений в нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения в ТувГУ	по мере необходимости	Тюлюш М.К.	
Работа с разработчиками дистанционных курсов				
5	Семинары для разработчиков дистанционных курсов.	октябрь 2017 г, март 2018г.	Тюлюш М.К. Дартан-оол А.Д. Монгуш Л.Б.	
6	Проведение экспертизы дистанционных курсов, представленных на УМС ТувГУ.	1 раз в месяц (1-ая среда каждого месяца)	Тюлюш М.К. Дартан-оол А.Д. Монгуш Л.Б.	
7	Актуализация дистанционных курсов.	Октябрь 2017г, май 2018 г.	Тюлюш М.К. Монгуш Л.Б. Дартан-оол А.Д.	
8	Проведение семинара «Внедрение ЭОР в среду Moodle» для разработчиков дистанционных курсов .	март 2018	Тюлюш М.К.	
9	Проведение курсов повышения квалификации для разработчиков дистанционных курсов (уровень начинающего пользователя среды MOODLE) по использованию системы управления дистанционным обучением MOODLE (72 ч.)	Ноябрь 2017 г., январь 2018 г., март 2018 г.	Тюлюш М.К. Дартан-оол А.Д. Монгуш Л.Б.	
10	Проведение консультаций для разработчиков дистанционных курсов по вопросам организации дистанционного обучения и учебно-	Еженедельно УЛК-2 , ауд. 414	Тюлюш М.К.	

	методического наполнения дистанционных курсов.			
11	Оказание помощи разработчикам дистанционных курсов для работы с контентом дистанционных курсов в системе управления дистанционным обучением MOODLE.	Еженедельно Интернациональная , 20 ауд 2	Монгуш Л.Б.	
12	Аудит дистанционных курсов кафедр ТувГУ	май 2018 г.	Тюлюш М.К. Монгуш Л.Б.	
13	Курсы повышения квалификации для разработчиков дистанционных курсов.	Март 2018г.	Тюлюш М.К. Дартан-оол А.Д.	
Техническое обеспечение дистанционного обучения				
14	Создание сайта разработчиков курсов с целью совершенствования структуры сайта СДО Moodle и повышения эффективности информационной безопасности.	Октябрь 2017	Дартан-оол А.Д.	
15	Плановое тестирование и обновление программного обеспечения серверов ЦДО	В течение учебного года	Дартан-оол А.Д	
16	Моделирование сбоя сервера СДО Moodle	Апрель 2018	Дартан-оол А.Д	
17	Оптимизация локального доступа и доступа с Интернет к сайту СДО Moodle	Март 2018	Дартан-оол А.Д	
18	Обновление дополнений для расширения функционала СДО Moodle	декабрь 2017	Дартан-оол А.Д	
19	Установка дополнительных расширений для СДО	Ноябрь 2017	Дартан-оол А.Д	
20	Организация резервного подключения сервера ЦДО к сети ТувГУ	Март 2018	Дартан-оол А.Д.	
21	Организация схемы балансировки сетевых подключений сервера ЦДО для повышения надежности	Ноябрь 2017	Дартан-оол А.Д	
22	Тестирование Интернет-канала на достаточность пропускной полосы	Декабрь 2017	Дартан-оол А.Д	
23	Внедрение системы автоматического оповещения о критических неполадках	Январь 2018	Дартан-оол А.Д	
24	Проверка системы резервного копирования серверов	Февраль 2018	Дартан-оол А.Д	
25	Моделирование сбоя сервера СДО Moodle на оперативность восстановления	Январь 2017	Дартан-оол А.Д	
26	Доработка базового варианта сайта	Апрель 2017	Дартан-оол	

	дистанционного обучения ТувГУ		А.Д	
27	Поддержка пользователей системы ДО: консультации, решение технических проблем.	Еженедельно	Дартан-оол А.Д	
28	Апробация работы системы конференц-связи	май 2018	Дартан-оол А.Д	
29	Обмен опытом по работе с системой Moodle	Октябрь 2016	Дартан-оол А.Д	
30	Развитие материально-технической базы: - приобретение оборудования для аудитории ЦДО; - Установка и настройка оборудования.	По мере приобретения	Тюлюш М.К. Дартан-оол А.Д	
31	Создание резервной копии системы дистанционного обучения	Постоянно	Дартан-оол А.Д Монгуш Л.Б.	
Организация образовательного процесса с использованием дистанционных технологий				
32	Апробация разработанных дистанционных курсов при реализации процесса обучения	Сентябрь 2017 – июнь 2018	Авторы дистанционных курсов, Тюлюш М.К., Дартан-оол А.Д.	
33	Регистрация и учет пользователей дистанционных курсов	регулярно	Тюлюш М.К., Дартан-оол А.Д, Монгуш Л.Б.	
34	Реклама и продвижение дистанционных курсов в ТувГУ, использования элементов ДО в традиционных формах обучения посредством портала ДО ТувГУ и других ресурсов	регулярно	Тюлюш М.К. Дартан-оол А.Д. Монгуш Л.Б.	
35	Мониторинг и актуализация списка курсов ДО в системе MOODLE: открытие новых заявленных курсов, скрытие устаревших, невостребованных и некачественных курсов	декабрь 2017 г. - май 2018 г.	Тюлюш М.К. Дартан-оол А.Д.	
36	Внесение дополнений в инструкции по использованию системы дистанционного обучения Moodle	Апрель 2018	Дартан-оол А.Д.	
37	Опытная эксплуатация дистанционных курсов из локальной сети ТувГУ	Ноябрь 2017 -июнь 2018	Тюлюш М.К. Дартан-оол А.Д.	

38	Опытная эксплуатация дистанционных курсов из глобальной сети Интернет	ноябрь 2017-май 2018	Тюлюш М.К. Дарган-оол А.Д.	
39	Оценка возможностей и оптимизация оборудования, программного обеспечения и каналов связи	март 2018	Дарган-оол А.Д.	